

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОСЛОБОДСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ»**

П Р И К А З

от 13.04.2023 года

№ 100

г. Краснослободск

**О реализации мероприятий по обеспечению
перехода на обновленный федеральный
государственный образовательный стандарт
среднего общего образования в
общеобразовательных организациях
Краснослободского муниципального района**

В целях обеспечения организационного и методического сопровождения общеобразовательных организаций Краснослободского муниципального района в условиях обновления содержания общего образования и перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования и на основании приказа Минобрнауки РФ от 06.04.2023 г. №383

приказываю:

1. Утвердить План мероприятий («дорожную карту») по обеспечению перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования в общеобразовательных организациях Краснослободского муниципального района на 2023 год согласно приложениям к настоящему приказу.
2. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить работу по выполнению мероприятий «Дорожной карты».
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника МКУ «Управление образованием» Сидорову Н.В.

Начальник
МКУ «Управление образованием»:



Ю.А.Нотина

**План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению перехода на обновленный федеральный государственный образовательный стандарт
среднего общего образования в общеобразовательных организациях
Краснослободского муниципального района Республики Мордовия
на 2023 год**

№ п/п	Мероприятия	Период реализации	Ответственные	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования				
1.1	Проведение самообследования готовности общеобразовательных организаций Краснослободского муниципального района к переходу на обновленные ФГОССОО	январь-июнь	МКУ «Управление образованием», методический отдел, руководители ОО	Отчет о самообследовании
1.2	Анализ сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций Краснослободского муниципального района и учреждений дополнительного образования детей, в рамках перехода на обновленные ФГОССОО	апрель-май	МКУ «Управление образованием», методический отдел, руководители ОО	Договоры о сетевом взаимодействии
1.3	Актуализация данных о школьных координаторах, координирующих вопросы введения обновленного ФГОССОО на уровне ОО	апрель	МКУ «Управление образованием»	Информация/список школьных координаторов Сопровождение деятельности чата в мессенджере
1.4	Проведение цикла совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОССОО	в течение года	МКУ «Управление образованием», методический отдел	Повестки/резолуции совещаний
1.5	Организация участия педагогического сообщества Краснослободского муниципального района в окружных совещаниях Минпросвещения России, МО РМ по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО (выездные и в формате ВКС)	март, апрель, май	МКУ «Управление образованием»	Обмен опытом успешных практик в рамках введения обновленного ФГОС СОО
1.6	Содействие региону в обеспечении мониторинга использования учебников, вошедших в федеральный перечень учебников	сентябрь	Министерство образования Республики Мордовия, МКУ «Управление образованием»	Аналитическая справка. Адресная помощь образовательным организациям

2. Нормативное обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

2.1	Разработка нормативно-правовых документов муниципального и учрежденческого уровней, обеспечивающих переход на обновленные ФГОС СОО	постоянно	МКУ «Управление образованием», руководители ОО	Формирование банка данных нормативно-правовых документов регионального и муниципального уровней
2.2	Формирование муниципального плана-графика мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО	март-апрель	МКУ «Управление образованием»	Планы-графики мероприятий по введению обновленного ФГОС СОО муниципального уровня

3. Методическое обеспечение введения обновленного ФГОС среднего общего образования

3.1	Проведение методических мероприятий по организации перехода общеобразовательных организаций на обновленные ФГОС СОО	по отдельному плану	МКУ «Управление образованием», методический отдел	График установочных/ методических совещаний по организации перехода ОО на обновленные ФГОС СОО
3.2	Содействие региону в организации участия в «экспертной апробации» примерных рабочих программ по предметам углубленного уровня в рамках ФООП	февраль-май	Руководители ОО - участники апробации	Заполненные формы наблюдения для апробации педагогическими работниками материалов Примерных рабочих программ по предметам углубленного уровня; анкеты для оценки педагогическими работниками содержания материалов Примерных рабочих программ по предметам углубленного уровня, а также Типового комплекта методических документов
3.3	Содействие региону в организации и проведении республиканский научно-практических конференций, марафонов, семинаров и других образовательных событий по актуальным вопросам внедрения обновленного ФГОС СОО	в течение года	МКУ «Управление образованием»	Организация участия в реализации мероприятий в соответствии с Планом-графиком научно-практических конференций, марафонов, семинаров по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО
3.4	Содействие региону в организации и сопровождении включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО	август	МКУ «Управление образованием»	Организация работы в соответствии с региональным Графиком мероприятий. Работа горячей линии адресной методической помощи

3.5	Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся	по отдельному плану	МКУ «Управление образованием»	Реализация дорожной карты по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся
3.6	Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн-конструкторов, соответствующих требованиям ФООПСО	в течение года	МКУ «Управление образованием»	Снижение нагрузки на учителя при подготовке к учебному занятию.
4. Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
4.1	Анализ кадрового обеспечения перехода на обучение по обновленным ФГОС СО	апрель-май	МКУ «Управление образованием», руководители ОО	Аналитическая справка
4.2	Разработка Плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций по обновленным ФГОССО	январь-февраль	МКУ «Управление образованием», руководители ОО	План повышения квалификации работников ОО
4.3	Содействие региону в организации и обеспечении повышения квалификации управленческих и педагогических кадров района по обновленным ФГОС СО	апрель-август	МКУ «Управление образованием», руководители ОО	Реализация Приказа об утверждении контрольных цифр приема, реализация плана повышения квалификации педагогических работников общеобразовательных организаций района по обновленным ФГОССО
5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС среднего общего образования				
5.1	Обеспечение организационного сопровождения раздела, посвященного вопросам перехода на обновленные ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СО на официальных сайтах МКУ «Управление образованием», общеобразовательных организаций	в течение года	МКУ «Управление образованием», руководители ОО	Информация/разделы сайтов
5.2	Организация информационно-просветительской работы со СМИ, общественностью по вопросам перехода на обучение обучающихся ОО по обновленным ФГОС НОО и ФГОС ООО	в течение года	МКУ «Управление образованием», руководители ОО	Публикации, видеосюжеты в СМИ, на сайтах ОО
5.3	Информация для ОО района о работе региональной горячей линии по вопросам введения обновленных ФГОС–8 (800)222 0917, организация муниципальной консультативной помощи ОО по данному направлению	в течение года	МКУ «Управление образованием»	Адресная консультативная помощь
6. Мониторинг готовности муниципальной системы образования к введению обновленных ФГОС среднего общего образования				
6.1	Содействие региону в проведении мониторинга	январь, июнь, август	МКУ «Управление образованием»	Аналитическая справка, план

	реализации регионального плана по обеспечению перехода на обновленные ФГОС СОО в системе общего образования Краснослободского муниципального района Республики Мордовия в 2023 годы		образованием»	корректирующих мероприятий по результатам мониторинга
6.2	Содействие региону при внедрении системы мониторинга готовности образовательных организаций к введению обновленного ФГОС	январь – февраль	МКУ «Управление образованием»	Заполнение форм федерального мониторинга
6.3	Участие в проведении индивидуальных контрольных собеседований по готовности муниципальных образований к введению обновленного ФГОС СОО	февраль – март	МКУ «Управление образованием»	Участие в собеседовании

**План
методических мероприятий по организации перехода ОО на обновленные ФГОС СОО на 2023 год**

Мероприятия	Сроки проведения	Ответственные
1.Совещания директоров		
«Обновленный ФГОС среднего общего образования» -изучение нормативных и методических документов - основные изменения ФГОС СОО в Учебном плане -готовность к реализации ФГОС СОО (материальная, кадровая и т.д.) - особенности организации управления образовательной деятельности	Январь 2023 год Апрель 2023 год Август 2023 год	МКУ «Управление образованием»
«ФГОС как инструмент единого образовательного пространства школы: реализация ФГОС среднего общего образования» на базе МБОУ «ОЦ «Краснослободская СОШ №1»	Ноябрь 2023 год	МКУ «Управление образованием»
2.Методические советы		
«Реализация требований обновленных ФГОС в работе учителя»	Декабрь 2022 год	Методический отдел МКУ «Управление образованием»
«Компетенции школьного педагога 2023 в условиях обновленных ФГОС»	Апрель 2023 год	Методический отдел МКУ «Управление образованием»
«ФГОС как инструмент единого образовательного пространства школы»	Ноябрь 2023 год	Методический отдел МКУ «Управление образованием»
3.Заседания районных методических объединений		
Изучение нормативных и методических документов. Изменения во ФГОС СОО: сравнение старых и новых требований	Январь 2023 год	Методический отдел МКУ «Управление образованием», руководители РМО
Основные изменения ФГОС СОО в Учебном плане.	Март 2023 год	Методический отдел МКУ «Управление образованием», руководители РМО
Готовность к введению ФГОС СОО -особенности преподавания учебных курсов -рабочие программы -планируемые результаты обучения	Август 2023 год	Методический отдел МКУ «Управление образованием», руководители РМО
4. Заседание муниципальной службы педагогов-психологов		
«Психолого-педагогическое сопровождение обновленного ФГОС СОО»	Март 2023 год	Методический отдел МКУ «Управление образованием», руководитель службы
«Основные направления в работе педагога-психолога по сопровождению обучающихся 10 классов в соответствии с обновленным ФГОС СОО»	Август 2023 год	Методический отдел МКУ «Управление образованием», руководитель службы